



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA/EMPREENDIMENTO
AMPLIAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - VELÓRIO MUNICIPAL

RECURSO PRÓPRIO

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO
Avenida Tadeu Beatriz de Siqueira, 275, centro

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23
1.	REFORMA PARCIAL E AMPLIAÇÃO DA E. I.	249.910,47	% Período:	15,88%	36,66%	31,60%	15,86%								
1.1.	(SERVIÇOS PRELIMINARES)	5.740,05	% Período:	46,00%	18,00%	18,00%	18,00%								
1.2.	(DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES)	9.056,10	% Período:	100,00%											
1.3.	(RELOCAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGL	1.009,50	% Período:	100,00%											
1.4.	(FUNDAÇÕES)	6.996,79	% Período:	100,00%											
1.5.	(ESTRUTURAS)	34.757,45	% Período:	50,00%	50,00%										
1.6.	(ALVENARIAS)	5.220,91	% Período:	50,00%	50,00%										
1.7.	(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)	6.948,35	% Período:	20,00%	20,00%	60,00%									
1.8.	(COBERTURA)	41.797,03	% Período:	50,00%	50,00%										
1.9.	(INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS)	24.691,65	% Período:	50,00%		50,00%									
1.10.	(ARGAMASSAS PARA REVESTIMENTO)	15.004,18	% Período:	100,00%											
1.11.	(PISOS)	41.911,32	% Período:	50,00%	50,00%										
1.12.	(ESQUADRIAS)	19.199,20	% Período:	100,00%											
1.13.	(PINTURAS)	30.972,20	% Período:	50,00%	50,00%										
1.14.	(SERVIÇOS COMPLEMENTARES)	4.350,36	% Período:	100,00%											
1.15.	(SERVIÇOS FINAIS)	2.255,38	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 249.910,47		Período:	%:	15,88%	36,66%	31,60%	15,86%								
			Investimento:	39.691,99	91.616,24	78.962,36	39.639,88								
		Acumulado:	%:	15,88%	52,54%	84,14%	100,00%								
			Investimento:	39.691,99	131.308,23	210.270,59	249.910,47								

SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG

Local

segunda-feira, 24 de outubro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Higor Augusto Sabag de Paulo

CREA/CAU: MG-238.615/D

ART/RRT: MG20221581911