



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA/EMPREENDIMENTO
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA - BAIRRO CARIOCAS

OUTROS

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO
AV. PREFEITO JOSÉ SILVÉRIO, BAIRRO CARIOCAS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	126.928,26	% Período:	75,82%	24,18%										
1.1.	(SERVIÇOS PRELIMINARES)	9.695,74	% Período:	100,00%											
1.2.	(FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS)	2.386,50	% Período:	100,00%											
1.3.	(ALVENARIAS)	256,37	% Período:	100,00%											
1.4.	(CAIXAS E ELETRODUTOS)	4.200,73	% Período:	100,00%											
1.5.	(COBERTURA)	3.054,29	% Período:	100,00%											
1.6.	(ARGAMASSAS PARA REVESTIMENTO)	704,76	% Período:	100,00%											
1.7.	(PISOS)	75.933,50	% Período:	100,00%											
1.8.	(ARBORIZAÇÃO)	3.019,52	% Período:		100,00%										
1.9.	(PINTURAS)	877,28	% Período:		100,00%										
1.10.	(CABEAMENTO, MÓDULOS E DISPOSITIVO)	18.714,30	% Período:		100,00%										
1.11.	(SERVIÇOS COMPLEMENTARES)	6.904,64	% Período:		100,00%										
1.12.	(SERVIÇOS FINAIS)	1.180,63	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 126.928,26		Período:	%:	75,82%	24,18%										
			Investimento:	96.231,89	30.696,37										
		Acumulado:	%:	75,82%	100,00%										
			Investimento:	96.231,89	126.928,26										

SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG

Local

sexta-feira, 3 de abril de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: Gabriel Luiz Marques Filho

CREA/CAU: MG-225.379/D

ART/RRT: 5979897