



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA/EMPREENDIMENTO
FECHAMENTOS, FERRAGENS E REPAROS - PRAÇA POLIESPORTIVA

RECURSO PRÓPRIO

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO
RUA GEDEÃO PEREIRA DA COSTA, 239, CENTRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	FECHAMENTOS, FERRAGENS E PINTURA	183.422,65	% Período:	17,22%	22,79%	25,71%	34,28%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	258,19	% Período:	100,00%											
1.2.	FUNDAÇÕES	13.351,95	% Período:	100,00%											
1.3.	ESTRUTURAS E ALVENARIAS	17.971,84	% Período:	100,00%											
1.4.	REVESTIMENTOS	6.842,57	% Período:		100,00%										
1.5.	PISOS	4.357,60	% Período:		100,00%										
1.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.306,48	% Período:			100,00%									
1.7.	LUMINÁRIAS	33.493,86	% Período:				100,00%								
1.8.	ESQUADRIAS	1.027,97	% Período:		100,00%										
1.9.	APARELHOS SANITÁRIOS	483,48	% Período:		100,00%										
1.10.	CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS	70.942,55	% Período:		41,00%	59,00%									
1.11.	PINTURA	19.430,12	% Período:				100,00%								
1.12.	SERVIÇOS FINAIS	9.956,04	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 183.422,65		Período:	%:	17,22%	22,79%	25,71%	34,28%								
			Investimento:	31.581,98	41.801,48	47.159,17	62.880,02								
		Acumulado:	%:	17,22%	40,01%	65,72%	100,00%								
			Investimento:	31.581,98	73.383,46	120.542,63	183.422,65								

SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG

Local

segunda-feira, 2 de março de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: GABRIEL LUIZ MARQUES FILHO

CREA/CAU: MG-225.379/D

ART/RRT: 5901946