



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

OBRA/EMPREENDIMENTO

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA - BAIRRO CARIOCAS

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Células em amarelo indicam o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
F 2	(SERVIÇOS PRELIMINARES)
F 3	(FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS)
F 4	(ALVENARIAS)
F 5	(CAIXAS E ELETRODUTOS)
F 6	(COBERTURA)
F 7	(ARGAMASSAS PARA REVESTIMENTO)
F 8	(PISOS)
F 9	(ARBORIZAÇÃO)
F 10	(PINTURAS)
F 11	(CABEAMENTO, MÓDULOS E DISPOSITIVOS ELÉTRICOS)
F 12	(SERVIÇOS COMPLEMENTARES)
F 13	(SERVIÇOS FINAIS)
14	0
15	0
16	0

ÚNICA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
	1																								
	1																								
	1																								
	1																								
	1																								
	1																								
	2																								
	2																								
	2																								
	2																								
	0																								
	0																								
	0																								