



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA/EMPREENDIMENTO
ESTREITAMENTO DE CAITEIROS - DIVERSOS LOCAIS

RECURSO PRÓPRIO

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO
AV. TADEU BEATRIZ DE SIQUEIRA / AV. VER. JOSÉ RUBENS DA COSTA / R. SÃO JOSÉ

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22
1.	ESTREITAMENTO DE DIVERSOS CANTEIR	158.137,24	% Período:	83,50%	16,50%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	822,18	% Período:	100,00%											
1.2.	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO	29.493,87	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	101.723,80	% Período:	100,00%											
1.4.	GUIAS E GRAMA	24.655,32	% Período:		100,00%										
1.5.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	1.442,07	% Período:		100,00%										
2.	-	-	% Período:												
Total: R\$ 158.137,24		Período:	%:	83,50%	16,50%										
			Investimento:	132.039,85	26.097,39										
		Acumulado:	%:	83,50%	100,00%										
			Investimento:	132.039,85	158.137,24										

SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG

Local

quarta-feira, 26 de maio de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: HIGOR AUGUSTO SABAG DE PAULO

CREA/CAU: 238.615/D

ART/RRT: MG20210286442