



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA/EMPREENDIMENTO
RESIDENCIAL SERRA NOVA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

OUTROS

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO
PROLONGAMENTO DA RUA ELISA CRISTINA SIQUEIRA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21
1.	PROLONGAMENTO DA RUA ELISA CRISTINA SIQUEIRA	199.999,79	% Período:	1,72%	28,03%	70,25%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	747,65	% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA	2.683,65	% Período:	100,00%											
1.3.	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO	35.657,24	% Período:		100,00%										
1.4.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	134.938,40	% Período:			100,00%									
1.5.	DRENAGEM SUPERFICIAL	20.412,62	% Período:		100,00%										
1.6.	SINALIZAÇÃO	4.347,63	% Período:			100,00%									
1.7.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1.212,60	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 199.999,79		Período:	%:	1,72%	28,03%	70,25%									
			Investimento:	3.431,30	56.069,86	140.498,63									
		Acumulado:	%:	1,72%	29,75%	100,00%									
			Investimento:	3.431,30	59.501,16	199.999,79									

SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG

Local

segunda-feira, 13 de julho de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: GABRIEL LUIZ MARQUES FILHO

CREA/CAU: MG-225.379/D

ART/RRT: 6138186



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

OBRA/EMPREENHIMENTO
RESIDENCIAL SERRA NOVA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Células em amarelo indicam o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	SERVIÇOS PRELIMINARES
3	MOVIMENTO DE TERRA
4	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO
5	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
6	DRENAGEM SUPERFICIAL
7	SINALIZAÇÃO
8	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
9	0
10	0
11	0

PROL-RUA
ELISA
CRISTINA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
1																								
1																								
2																								
3																								
2																								
3																								
3																								