



Usuário: HIGOR AUGUSTO SABAG DE PAULO
CPF: 103.036.256-43

Sair do Sistema
08/05/2024 15:43 - v.3.10.0-b13921316

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais
Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE
Verificação de Regularidade				

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Instrumento 942404

Voltar

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

18.666.172/0001-64 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO

Versão: 4

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF LAE SPA Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF

VOLTAR

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	1	ESTACA 186 À 213 E ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1	1
			2	ESTACA 213 À 234 E ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2	2
			3	ESTACA 234 À 241+14,56 E ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3	3
			4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4	4
			5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5	5
			6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6	6
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	1	ESTACA 186 À 213 E ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1	1
3	CORTE E ATERRO	-	1	ESTACA 186 À 213 E ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1	1
			2	ESTACA 213 À 234 E ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2	1
			3	ESTACA 234 À 241+14,56 E ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3	1
4	SUB-LEITO E SUB BASE	-	1	ESTACA 186 À 213 E ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1	2
			2	ESTACA 213 À 234 E ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2	2
			3	ESTACA 234 À 241+14,56 E ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3	2
5	BASE	-	1	ESTACA 186 À 213 E ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1	3
			2	ESTACA 213 À 234 E ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2	3
			3	ESTACA 234 À 241+14,56 E ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3	3

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	—	1	ESTACA 186 À 213 E ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1	4
			2	ESTACA 213 À 234 E ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2	5
			3	ESTACA 234 À 241+14,56 E ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3	5
7	DRENAGEM PROFUNDA	—	1	ESTACA 186 À 213 E ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1	2
8	DRENAGEM SUPERFICIAL	—	1	ESTACA 186 À 213 E ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1	6
			2	ESTACA 213 À 234 E ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2	6
			3	ESTACA 234 À 241+14,56 E ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3	6
9	SINALIZAÇÃO	—	1	ESTACA 186 À 213 E ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1	6
			2	ESTACA 213 À 234 E ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2	6
			3	ESTACA 234 À 241+14,56 E ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3	6

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	3,85%	R\$ 47.538,93	3,85%	R\$ 47.538,93
2	7,81%	R\$ 96.434,56	11,66%	R\$ 143.973,49
3	5,46%	R\$ 67.387,26	17,11%	R\$ 211.360,75
4	30,58%	R\$ 377.728,51	47,69%	R\$ 589.089,26
5	32,54%	R\$ 401.946,84	80,23%	R\$ 991.036,10
6	19,77%	R\$ 244.250,87	100,00%	R\$ 1.235.286,97