



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA/EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO - ESTRADA BIGUATINGA/CERRADO PT7

OUTROS

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO
ESTRADA VICINAL BIGUATINGA/ALTO DA SERRA QUE LIGA A RODOVIA SÃO P. DA UNIÃO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	617.411,59	% Período:	21,72%	56,28%	21,99%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.758,62	% Período:	100,00%											
1.2.	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	132.369,49	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	347.507,41	% Período:		100,00%										
1.4.	DRENAGEM	119.402,82	% Período:			100,00%									
1.5.	SINALIZAÇÃO	16.373,25	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 617.411,59															
		Período:	%:	21,72%	56,28%	21,99%									
			Investimento:	134.128,11	347.507,41	135.776,07									
		Acumulado:	%:	21,72%	78,01%	100,00%									
			Investimento:	134.128,11	481.635,52	617.411,59									

SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG

Local

quinta-feira, 25 de maio de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: HIGOR AUGUSTO SABAG DE PAULO

CREA/CAU: MG-238.615/D

ART/RRT: MG20232041165