



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA/EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - SAÍDA BAIRRO SIMÃOZINHO

OUTROS

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO
DISTRITO DE BIGUATINGA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25
1.	0,00%	132.745,81	% Período:	66,00%	34,00%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	931,35	% Período:	100,00%											
1.2.	SUB LEITO, SUB BASE E BASE	9.962,50	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	76.715,63	% Período:	100,00%											
1.4.	DRENAGEM	38.534,83	% Período:		100,00%										
1.5.	SINALIZAÇÃO	6.601,50	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 132.745,81			Período:	%:	66,00%	34,00%									
			Acumulado:	Investimento:	87.609,48	45.136,33									
				%:	66,00%	100,00%									
				Investimento:	87.609,48	132.745,81									

SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG

Local

quinta-feira, 16 de maio de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Higor Augusto Sabag de Paulo

CREA/CAU: MG-238.615/D

ART/RRT: MG20243004486