



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA/EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RESIDENCIAL SERRA NOVA

RECURSO PRÓPRIO

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO
RUAS 01, 02, 03 E 04

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO	246.420,42	% Período:	17,10%	24,00%	39,19%	19,70%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	774,75	% Período:	100,00%											
1.2.	DEMOLIÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA	3.373,53	% Período:	100,00%											
1.3.	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO	82.633,28	% Período:	45,97%	45,97%	8,07%									
1.4.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	130.415,88	% Período:			68,95%	31,05%								
1.5.	DRENAGEM SUPERFICIAL	21.167,11	% Período:		100,00%										
1.6.	SINALIZAÇÃO	6.513,14	% Período:				100,00%								
1.7.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1.542,73	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 246.420,42		Período:	%:	17,10%	24,00%	39,19%	19,70%								
			Investimento:	42.132,35	59.151,19	96.583,47	48.553,41								
		Acumulado:	%:	17,10%	41,10%	80,30%	100,00%								
			Investimento:	42.132,35	101.283,54	197.867,01	246.420,42								

SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG

Local

segunda-feira, 13 de julho de 2020


Data

Responsável Técnico

Nome: GABRIEL LUIZ MARQUES FILHO

CREA/CAU: MG-225.379/D

ART/RRT: 6138185



PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RESIDENCIAL SERRA NOVA

1. Células em amarelo indicam o número do período em que os eventos serão concluídos:

ATUALIZAR LINHAS

[illegible]