



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA/EMPREENDIMENTO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - TELhado, DRENAGEM E PINTURA

RECURSO PRÓPRIO

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO
RUA GEDEÃO PEREIRA DA COSTA, 110

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24
1.	REPARO EM TELhado, DRENAGEM E PIN	37.339,49	% Período:	71,22%	28,78%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.807,27	% Período:	100,00%											
1.2.	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	2.636,56	% Período:	100,00%											
1.3.	COBERTURA	16.572,74	% Período:	100,00%											
1.4.	ALVENARIA	1.466,28	% Período:	100,00%											
1.5.	REVESTIMENTO	4.111,71	% Período:	100,00%											
1.6.	DRENAGEM	7.471,92	% Período:		100,00%										
1.7.	PINTURA	3.027,61	% Período:		100,00%										
1.8.	SERVIÇO FINAL	245,40	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 37.339,49		Período:	%:	71,22%	28,78%										
			Investimento:	26.594,56	10.744,93										
		Acumulado:	%:	71,22%	100,00%										
			Investimento:	26.594,56	37.339,49										

SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG

Local

quarta-feira, 18 de outubro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Higor Augusto Sabag de Paulo

CREA/CAU: MG-238.615/D

ART/RRT: MG20232237075