



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA/EMPREENDIMENTO
PROJETO DE ABRIGO PARA PONTO DE PARADA DE ÔNIBUS -

RECURSO PRÓPRIO

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO
Rua Eugênio Emídio Ferreira, s/n, Cerrado

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24
1.	PONTO DE PARADA DE ÔNIBUS	34.904,39	% Período:	43,99%	56,01%										
1.1.	(SERVIÇOS PRELIMINARES)	3.215,41	% Período:	100,00%											
1.2.	(FUNDAÇÕES)	1.253,72	% Período:	100,00%											
1.3.	(ESTRUTURAS)	1.934,25	% Período:	100,00%											
1.4.	(ALVENARIAS)	1.816,12	% Período:	100,00%											
1.5.	(COBERTURA)	3.914,18	% Período:	100,00%											
1.6.	(ARGAMASSAS PARA REVESTIMENTO)	3.222,48	% Período:	100,00%											
1.7.	(PISOS)	16.395,23	% Período:		100,00%										
1.8.	(PINTURAS)	1.933,75	% Período:		100,00%										
1.9.	(SERVIÇOS COMPLEMENTARES)	672,39	% Período:		100,00%										
1.10.	(SERVIÇOS FINAIS)	546,86	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 34.904,39		Período:	%:	43,99%	56,01%										
			Investimento:	15.356,16	19.548,23										
		Acumulado:	%:	43,99%	100,00%										
			Investimento:	15.356,16	34.904,39										

SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG

Local

segunda-feira, 6 de março de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Higor Augusto Sabag de Paulo

CREA/CAU: MG-238.615/D

ART/RRT: MG20231879979