



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel João Ferreira Barbosa, n.º 46 – Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 – Estado de Minas Gerais

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA/EMPREENDIMENTO
- CALÇAMENTO, ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO E LOMBADAS

OUTROS

ENDEREÇO DA OBRA/EMPREENDIMENTO
AVENIDA VEREADORA HILDA TORRES

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25
1.	AVENIDA VEREADORA HILDA TORRES	225.616,84	% Período:	29,15%	33,16%	37,68%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.315,96	% Período:	100,00%											
1.2.	CANTEIRO CENTRAL	86.367,18	% Período:	70,00%	30,00%										
1.3.	CENTRO DA AVENIDA	15.914,04	% Período:		100,00%										
1.4.	LOMBADAS	11.746,77	% Período:		100,00%										
1.5.	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	106.272,89	% Período:		20,00%	80,00%									
Total: R\$ 225.616,84		Período:		%:	29,15%	33,16%	37,68%								
		Investimento:			65.772,99	74.825,54	85.018,31								
		Acumulado:		%:	29,15%	62,32%	100,00%								
		Investimento:			65.772,99	140.598,53	225.616,84								

SÃO PEDRO DA UNIÃO/MG

Local

quarta-feira, 5 de junho de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Higor Augusto Sabag de Paulo

CREA/CAU: MG-238.615/D

ART/IRR: MG20243004486