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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Células em amarelo indicam o número do período em que os eventos serão concluídos:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1
F 3 FUNDAÇÕES 1
F 4 ESTRUTURAS E ALVENARIAS 1
F 5 REVESTIMENTOS 2
F 6 PISOS 2 2 2 3 3
F 7 INSTALAÇOES ELÉTRICAS 3 3 3 3 3 3
F 8 LUMINÁRIAS 4 4 4 4 4
F 9 ESQUADRIAS 2 2
F 10 APARELHOS SANITÁRIOS 2
F 11 CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS 2 3 3 3 3 3
F 12 PINTURA 4 4 4 4 4 4 4
F 13 SERVIÇOS FINAIS 4 4 4 4 4

14 0
15 0
16 0

Nº do 
Evento Título dos Eventos

OBRA/EMPREENDIMENTO

FECHAMENTOS, FERRAGENS E REPAROS - PRAÇA POLIESPORTIVA

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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