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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Células em amarelo indicam o número do período em que os eventos serão concluídos:

Ú
N
IC
A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F 2 (SERVIÇOS PRELIMINARES) 1
F 3 (FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS) 1
F 4 (ALVENARIAS) 1
F 5 (CAIXAS E ELETRODUTOS) 1
F 6 (COBERTURA) 1
F 7 (ARGAMASSAS PARA REVESTIMENTO) 1
F 8 (PISOS) 1 55
F 9 (ARBORIZAÇÃO) 2
F 10 (PINTURAS) 2
F 11 (CABEAMENTO, MÓDULOS E DISPOSITIVOS ELÉTRICOS) 2
F 12 (SERVIÇOS COMPLEMENTARES) 2
F 13 (SERVIÇOS FINAIS) 2

14 0 2
15 0
16 0

Nº do 
Evento Título dos Eventos

OBRA/EMPREENDIMENTO

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA  - BAIRRO CARIOCAS

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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