PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO

Rua Cel Jodo Ferreira Barbosa, n.2 46 — Centro - CEP: 37855-000

CNPJ: 18.666.172/0001-64 — Estado de Minas Gerais

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA/EMPREENDIMENTO
ESTREITAMENTO DE CAINTEIROS - DIVERSOS LOCAIS

RECURSO PROPRIO

ENDERECO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

AV. TADEU BEATRIZ DE SIQUEIRA / AV. VER. JOSE RUBENS DA COSTA /R. SAO JOSE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22

% Periodo: 83,50% 16,50%
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 822,18 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. BASE PARA PAVIMENTACAO 29.493,87 | % Periodo: | 100,00%
[1.3. PAVIMENTAGCAO ASFALTICA 101.723,80 | % Periodo: [ 100,00%
[1.4. GUIAS E GRAMA 24.655,32 | % Periodo: 100,00%
[15. SINALIZACAO HORIZONTAL 1.442,07 | % Periodo: 100,00%

Total: R$ 158.137,24

Periodo:

%:

83,50% 16,50%

Investimento:

132.039,85  26.097,39

Acumulado:

%:

83,50% 100,00%

Investimento:

132.039,85 | 158.137,24

SAO PEDRO DA UNIAO/MG

Local

quarta-feira, 26 de maio de 2021

Data

Responsavel Técnico
Nome: HIGOR AUGUSTO SABAG DE PAULO
CREA/CAU: 238.615/D

ART/RRT: MG20210286442



