
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR DA ETAPA MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8

1 SERVIÇOS TÉCNICOS 100.543,92R$         20% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 8.428,96R$             60% 40%

3 INSTALAÇÃO DA OBRA 36.404,04R$           20% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

4 REMOÇÃO (com e sem reaproveitamento) 21.428,78R$           60% 20% 20%

5 COBERTURA 61.756,63R$           25% 25% 25% 25%

6 ALVENARIA / REVESTIMENTO 17.878,82R$           20% 20% 20% 20% 20%

7 ESQUADRIAS  E  FERRAGENS 24.929,08R$           25% 25% 25% 25%

8 FORROS 22.360,35R$           50% 30% 20%

                    PROJETO ARQUITETÔNICO PARA REVITALIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE BIGUATINGA
SÃO PEDRO DA UNIÃO / MINAS GERAIS

c r o n o g r a m a   f í s i c o - f i n a n c e i r o 

8 FORROS 22.360,35R$           50% 30% 20%

9 PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS 23.842,89R$           30% 30% 10% 10% 20%

10 TRATAMENTO  E  PINTURA 35.631,22R$           10% 30% 30% 30%

11.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 31.349,67R$           20% 20% 20% 40%

11.2 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 14.618,44R$           20% 10% 30% 40%

11.3 INSTALAÇÕES ESPECIAIS 4.574,41R$             30% 30% 40%

11.4 INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO 2.412,94R$             30% 30% 40%

11.5 S.P.D.A. 10.955,06R$           40% 30% 30%

11.6 INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA (ESTIMATIVA) 6.116,94R$             40% 30% 30%

12 LIMPEZA DA OBRA / SERVIÇOS GERAIS 29.207,85R$           10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 20%

452.440,00R$         

48.225,02R$       53.406,87R$       42.572,76R$       60.195,82R$        68.480,49R$        60.626,13R$        54.059,06R$        64.873,86R$        

48.225,02R$       101.631,89R$     144.204,65R$     204.400,47R$      272.880,96R$      333.507,08R$      387.566,14R$      452.440,00R$      
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