PROJETO ARQUITETONICO PARA REVITALIZACAO E RESTAURACAO DO PREDIO DA ANTIGA ESTACAO FERROVIARIA DE BIGUATINGA
SAO PEDRO DA UNIAO / MINAS GERAIS

cronograma fisico-financeiro

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR DA ETAPA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8

1 SERVICOS TECNICOS R$ 100.543,92

2 SERVICOS PRELIMINARES R$ 8.428,96

3 INSTALACAO DA OBRA R$ 36.404,04

4 REMOCAO (com e sem reaproveitamento) R$ 21.428,78

5 COBERTURA R$ 61.756,63
6 ALVENARIA / REVESTIMENTO R$ 17.878,82
7 ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 24.929,08
8 FORROS R$ 22.360,35
9 PISOS / SOLEIRAS / RODAPES R$ 23.842,89
10 TRATAMENTO E PINTURA R$ 35.631,22
11.1  INSTALACOES ELETRICAS R$ 31.349,67
11.2  INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 14.618,44
11.3  INSTALACOES ESPECIAIS R$ 4.574,1
11.4 | INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO | R$ 2.412,94
115 S.P.D.A R$ 10.955,06
11.6  INSTALACOES DE SEGURANCA (ESTIMATIV R$ 6.116,94

12 LIMPEZA DA OBRA / SERVICOS GERAIS R$ 29.207,85

R$ 452.440,00

DES. MENSAL + B.D.l. |R$ 48.22502 R$ 53.406,87 | R$ 42.572,76 R$ 60.195,82 | R$ 68.480,49 | R$ 60.626,13 | R$ 54.059,06 | R$ 64.873,86

TOTAL ACUMULADO ' R$ 48.22502 R$ 101.631,89 | R$ 144.204,65 R$ 204.400,47 | R$ 272.880,96 R$ 333.507,08 R$ 387.566,14 | R$  452.440,00
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