PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO
Rua Cel Jodo Ferreira Barbosa, n.2 46 — Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 — Estado de Minas Gerais

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA/EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAGAO - ESTRADA BIGUATINGA/CERRADO PT7

ENDERECO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

OUTROS ESTRADA VICINAL BIGUATINGA/ALTO DA SERRA QUE LIGA A RODOVIA SAO P. DA UNIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02124 03/24 04124 05/24 06/24
1. PAVIMENTAGAO ASFALTICA 617.411,59 | % Periodo: | 21,72% 56,28% 21,99%

[1.2. SERVICOS PRELIMINARES 1.758,62 | % Periodo: | 100,00% |
|
[1.2. SERVICOS DE TERRAPLENAGEM 132.369,49 | % Periodo: | 100,00% |
|
[1.3. PAVIMENTACAO ASFALTICA 347.507,41 | % Periodo: 100,00% |
[1.4. DRENAGEM 119.402,82 | % Periodo: 100,00% |
|
[15. SINALIZACAO 16.373,25 | % Periodo: 100,00% |

. %: 21,72% 56,28% 21,99%

. : Investimento: | 134.128,11 | 347.507,41 | 135.776,07

Total: R$ 617.411,59 rcumulado: %: 21,72%|  78,01%|  100,00%

: Investimento: | 134.128,11 | 481.635,52 | 617.411,59

SAO PEDRO DA UNIAO/MG

Local

quinta-feira, 25 de maio de 2023

Data

Responsavel Técnico

Nome: HIGOR AUGUSTO SABAG DE PAULO
CREA/CAU: MG-238.615/D

ART/RRT: MG20232041165
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