PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO
Rua Cel Jodo Ferreira Barbosa, n.2 46 — Centro - CEP: 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 — Estado de Minas Gerais

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA/EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAGAO - ESTRADA BIGUATINGA/CERRADO PT09

ENDERECO DA OBRA/EMPREENDIMENTO

OUTROS ESTRADA VICINAL BIGUATINGA/ALTO DA SERRA QUE LIGA A RODOVIA SAO P. DA UNIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24
1. PAVIMENTACAO ASFALTICA 333.302,58 | % Periodo: | 29,96% 53,13% 16,91%

|1.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.758,62 | % Periodo: | 100,00% |
|
|1.2. SERVICOS DE TERRAPLENAGEM 98.105,48 | % Periodo: | 100,00% |
|
[1.3. PAVIMENTAGCAO ASFALTICA 177.068,78 | % Periodo: 100,00% |
|
[1.4.  DRENAGEM 48.002,19 | % Periodo: 100,00% |
|
[15. SINALIZACAO 8.367,51 | % Periodo: 100,00% |

Periodo: %: 29,96% 53,13% 16,91%

. ) Investimento: [ 99.864,10 | 177.068,78 | 56.369,70

Total: R$ 333.302,58 Acumulado: %: 20,96%| _ 83,09%|  100,00%

i Investimento: [ 99.864,10 | 276.932,88 | 333.302,58

SAO PEDRO DA UNIAO/MG

Local

quinta-feira, 25 de maio de 2023

Data

Responsavel Técnico

Nome: HIGOR AUGUSTO SABAG DE PAULO
CREA/CAU: MG-238.615/D

ART/RRT: MG20232085236
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