FNDE

Ministério da Educacao

Obra: (1098480) Quadra do Centro de Educacgéo Infantil Cajuzinho

Municipio: Sdo Pedro da Unigo - MG
Endereco: Ru_a Jodo Ja_cob Miqueri, 358, Centro

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6
1 SERVICOS PRELIMINARES 39.612,36 7,39% 100%
39.612,36
2 MOVIMENTO DE TERRA 3.444,08 0,64% 81% 19%
2.789,70 654,38
3 FUNDACOES 26.789,67 5,00% 50% 50%
13.394,84 13.394,84
4 SUPERESTRUTURA 204.159,36 38,10% 35% 35% 30%
71.455,78 71.455,78 61.247,81
5 SISTEMAS DE VEDAGCAO VERTICAL 19.354,48 3,61% 50% 50%
9.677,24 9.677,24
6 ESQUADRIAS 9.810,91 1,83% 50% 50%
4.905,46 4.905,46
7 SISTEMAS DE COBERTURA 96.195,99 17,95% 90% 10%
86.576,39 9.619,60
8 IMPERMEABILIZACAO 1.711,55 0,32% 100%
1.711,55
9 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 18.341,33 3,42% 50% 50%
9.170,67 9.170,67
10 PAVIMENTACAO 5.286,62 0,99% 50% 50%
2.643,31 2.643,31
11 PINTURAS E ACABAMENTOS 35.349,88 6,60% 40% 30% 30%
14.139,95 10.604,96 10.604,96
12 INSTALACAO HIDRAULICA 4.292,25 0,80% 50% 50%
2.146,13 2.146,13
13 INSTALACAO SANITARIA 3.129,19 0,58% 50% 50%
1.564,60 1.564,60
14 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 5.437,34 1,01% 100%
5.437,34
15 LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS 6.576,05 1,23% 100%
6.576,05
16 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENCIO 487,28 0,09% 100%
487,28
17 INSTALACOES ELETRICAS - 127V 14.409,16 2,69% 50% 50%
7.204,58 7.204,58
18 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) 8.027,96 1,50% 100%
8.027,96
19 SERVICOS COMPLEMENTARES 29.171,26 5,44% 30% 70%
8.751,38 20.419,88
20 SERVICOS FINAIS 4.265,19 0,80% 100%
4.265,19
10,41% 16,15% 29,49% 22,83% 13,21% 7,90%
| Valores totais | 535.851,91 | 100% 55.796,90 86.562,16 158.032,17 122.319,33 70.787,99 42.353,37

Responsavel Técnico:

Gabiriel Luiz Marques Filho

Engenheiro Civil

Proprietario:

Prefeitura Municipal de Sao Pedro da Uniédo

CNPJ 18.666.172/0001-64

Sao Pedro da Unido, 04 de maio de 2020.




